



тврждаю,
Директор МАОУ СОШ с УИОП № 53
Власова М.А.
Приказ от 10.01.2022 № 2

**План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
(далее – обновленные ФГОС) в МАОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 53**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
1	Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме	октябрь 2021 года	Директор, заместители директора	Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС
2	Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Директор, заместители директора	Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС
3	Издание локальных актов, регулирующих вопросы организации введения обновленных ФГОС	март - август 2022 года	Директор, заместители директора	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению обновленного ФГОС и сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС
4	Разработка Программы НОО и Программы ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	май 2022 года	Директор, заместители директора	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
5	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 года	Заместители директора	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
6	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	октябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022	Директор, заместители директора	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогам по вопросам введения обновленных ФГОС
7	Участие в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Директор, заместители директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО общеобразовательными организациями в соответствии с обновленными ФГОС
8	Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03)	с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год	Директор, заместители директора, педагогические работники	Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвержденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021)

9	Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Директор, заместители директора	Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
10	Участие ОО в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО)	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области	Директор, заместители директора	Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021)
11	Анализ уровня материально-технической обеспеченности на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	апрель - август 2022 года	Директор, заместители директора	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы, условий и ресурсного обеспечения. Сформирован план материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО
12	Организация сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации НОО и ООО	2022-2023 года	Директор	Повышение ресурсной обеспеченности за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

13	Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности	сентябрь 2022 года	Заместители директора, руководители МО и кафедр	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам
14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	по отдельному плану	Заместители директора	Созданы условия для повышения качества образования в части развития умений школьников решать задачи с различными формулировками заданий
15	Координация участия ОО в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области	сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области	Директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных ОО обновленных ФГОС (отнесение ОО к одной из трех зон: зеленой, желтой, красной), поставлены задачи на следующий период

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

16	Формирование планов-графиков по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения обновленных ФГОС. Формирование заявки на повышение квалификации	Декабрь 2021- май 2022	Заместители директора	Сформированы планы-графики по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения обновленных ФГОС. Сформирована заявка на повышение квалификации.
----	---	------------------------	-----------------------	--

17	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	март-август 2022 года, далее в соответствии планами ОО прохождения КПК педагогическими работниками	Директор, заместитель директора	Созданы условия для обучения педагогических работников
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
18	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению и реализации обновленных ФГОС	апрель, сентябрь 2022 года	Директор, заместители директора	Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении обновленных ФГОС
VI. Оценка (мониторинг, контроль) введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
19	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов по введению обновленных ФГОС	февраль 2023 года	Директор, заместители директора	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов
20	Организация промежуточного мониторинга/контроля реализации введения обновленных ФГОС	февраль 2023 года	Директор, заместители директора	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов